



UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**Informe mensual del
Desarrollo, Implementación, Operación y Seguridad
Informática del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”**

Noviembre 2023



Durante el mes que se reporta, esta Unidad participó en las reuniones de trabajo y las sesiones que fueron convocadas en su momento por la Comisión Temporal de Supervisión al Desarrollo e Implementación del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”.

Conforme al plan de trabajo aprobado, las actividades realizadas fueron correspondientes a la etapa de Diseño; en esta fase se analiza la información recabada en la fase de Análisis de Requerimientos para ser interpretada a detalle por el equipo de desarrollo.

Se trabajó el diseño de las pantallas del módulo de captura, así como el diseño de la base de datos. Se definieron las tablas de la base de datos y sus relaciones, acorde a los estándares de desarrollo establecidos y buenas prácticas, buscando la normalización del diseño de la base de datos y la integridad de la información. Se crearon interfaces visuales de las pantallas (mockups) considerando los distintos roles y tipos de usuarios, como resultado se definieron una serie de vistas para cada módulo, acorde a los principios de diseño de interfaces y experiencia de usuario (UX/UI) para optimizar la experiencia del usuario final.

Se realizaron reuniones de revisión de los avances de diseño, de las que se derivaron algunas modificaciones al flujo de información y a los aspectos visuales del sistema. Como resultado de los trabajos realizados por el grupo interno de trabajo de la Comisión, se hicieron algunos ajustes a los diseños de las pantallas de gestión de capturistas y ajustes también a la parte de autorización de publicación. Acorde al objetivo del sistema que corresponde como poner a disposición de la ciudadanía información de las personas candidatas y candidatos, se diseñaron las estructuras de los archivos que se podrán descargar del sistema.

Se concluyeron los trabajos de la etapa de diseño, quedando pendiente las posibles observaciones que se deriven de la próxima reunión con partidos políticos; se empezaron las tareas de elaboración de la documentación correspondiente a la etapa de diseño.

El presente informe se presenta a los 2 días del mes de diciembre de 2023.

A T E N T A M E N T E

Dr. José Luis Barrera-Canto

Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información